

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Управляющего Совета**  
**ГБОУ Школы №1430**

от 10 сентября 2015 года

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Директор школы: Савельева Т.В.

Председатель Управляющего Совета: Васина И.В.

Зам. председателя Управляющего Совета: Егорова Е.Ю.

Члены Управляющего Совета: Куркина И.А., Митрофанова О.Н., Есина А.Р., Беломыльцев С.В., Ярославцева М.Н., Емельянова Е.И., Целикова Н.В., Федорова Е.В., Елизарова Е.Ю., Астапова Т.А., Ефремова О.В., Алексеева О.А., Хохлова Е.А., Перцева Ю.В., Уверская И.В., Игнатъев А.Л., Чурилов А.С., Панова М.В.

**ТЕМА:**

1. Задачи работы Управляющего Совета на 2015-2016 учебный год.
2. О проведении ремонтных работ в летний период 2015 года.
3. Об аккредитации Управляющих Советов.

**СЛУШАЛИ:**

1. По первому вопросу Председателя Управляющего Совета Васину И.В. Ирина Владимировна внесла на рассмотрение проект плана работы Управляющего Совета на 2015-2016 учебный год.
2. По второму вопросу заместителя директора Опольскую Н.В. Наталья Валерьевна доложила Управляющему Совету, что был заключен контракт на выполнение работ по ремонту кровли СП № 1 ул.Новгородская, 21А, СП №2 Угличская, 17. Электронные торги по выбору подрядной организации состоялись 22 июня 2015г., однако, в связи с рассмотрением жалоб в УФАС, в электронной системе торгов стоял запрет на подписание контракта до 28 августа 2015г. Срок выполнения работ по контракту до 01 декабря 2015г. На запрос о переносе сроков выполнения работ по контракту на летний период 2016г. был получен отказ Дирекции. В связи с отказом в переносе сроков выполнения работ по контракту и необходимости проведения работ в учебный период, вопрос о целесообразности выполнения работ в учебный период выносится на заседание Управляющего Совета. Вопрос был поставлен на голосование.
3. По третьему вопросу Председателя Управляющего Совета Васину И.В. Ирина Владимировна вынесла на рассмотрение вопрос об аккредитации Управляющего Совета.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Утвердить план работы Управляющего Совета на 2015-2016 учебный год.
  2. Признать нецелесообразным выполнения работ по ремонту кровли СП № 1 ул.Новгородская, 21А, СП №2 Угличская, 17. в учебный период.
- Результаты голосования: «за» - 21 «против» - 0

Председатель Управляющего Совета



И.В.Васина